



РОСНЕФТЬ

**Ход исполнения программы развития сети
реализации КПГ на июль 2015 г.**



Поставлена задача существенного увеличения использования природного газа в качестве моторного топлива



- Постановление Правительства 767-р от 13 2013 г.
- Поручения Президента РФ
- Комплексный план по развитию ГМТ
- Рабочая группа при Правительственной Комиссии по вопросам развития ТЭК и региональные РГ
- Соглашения о сотрудничестве в области ГМТ с субъектами РФ (более 35) и производителями (КАМАЗ, Русские машины, Gallileo, CIMC Enric, Тегас, Барренс)



Технология Компримированного природного газа (КПГ)



Метан на транспорте

- Выбраны пилотные регионы
- Разработаны основные технологические решения
- Утверждена концепция
- Реализуется программа первого этапа
- Утверждены инвестиционные меморандумы проектируется 11 объектов в 3х регионах (Воронеж, Ульяновск, Ставрополье)
- Создано специализированное дочернее общество: ООО «РН Газотопливная Компания»



Технология Сжиженного природного газа (СПГ)



Цель: создать к 2020 году сеть из 60 объектов реализации КППГ на 14 приоритетных региональных рынках



Регион	Количество объектов (цель 2016)	Объем инвестиций млн. руб.
1. Воронежская область	5	450
2. Москва и МО	7	630
3. Краснодарский край	7	630
4. Санкт-Петербург и ЛО	5	450
5. Сахалинская область	2	180
6. Свердловская область	5	450
7. Ставропольский край	7	630
8. Ростовская область	5	450
9. Хабаровский край	2	180
10. Саха-Якутия	2	180
11. Иркутская область*	0	0
12. Самарская область	5	450
13. Саратовская область	5	450
14. Ульяновская область	3	270
ИТОГО:	60	5 400

Бюджет
1,2 млрд. руб.

* Иркутский регион планируется развивать в рамках проекта по монетизации природного газа Братского месторождения



Ход программы в Приволжском Федеральном Округе



Масштабы программы в ПФО:

- Количество объектов:15 шт.
- Объем инвестиций : 1 170 млн. руб. с НДС
- Объем реализации ~ 50 млн.. куб.м/год



Регион	Статус по программе	Статус по соглашениям о сотрудничестве	Плановое количество объектов	Статус по объектам
Ульяновская область	Идет выполнение	Подписано	3	Начато проектирование
Саратовская область	Идет выполнение	Подписано	3	ТУ получены
Самарская область	Идет выполнение	Подписано	5	ТУ получены
Республика Мордовия	Начато выполнение	Подписано	4	Идет подбор объектов



Ульяновская область

Проблемные вопросы.

Отсутствие технической возможности подачи газа на объекты реализации КПГ.

Причина - резервирование всех объемов газа администрацией Ульяновской области для ОАО «Корпорация развития Ульяновской области».

Возможные варианты решения.

Переуступка администрацией Ульяновской области необходимого объема природного газа в пользу ДО «НК «Роснефть» (ЗАО «Ульяновскнефтепродукт»), для получения необходимого согласования от ООО «Газпром трансгаз Самара».